

สรุปการดำเนินงานโครงการผ่าตัดตาต้อกระจกฯ

ผลการดำเนินการผ่าตัด

๑ ผู้ป่วยตาต้อกระจก จำนวน ๒๕๒ คน ตรวจ Lab ผ่าน ๒๓๒ คน ไม่ผ่านเนื่องจากควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ และ มีการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ (ตรวจอย่างน้อยคนละ ๓ ครั้ง)

ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์ จำนวน ๒๒๐ คน

นายสุพจน์ คำเต็ม ตรวจพบเป็นต้อหิน ความดันลูกตาสูง Admit ทีมแพทย์ ได้เจาะเพื่อระบายความดันลูกตาแล้วมีเลือดออก ได้ส่งตัวไปรักษาต่อที่ รพ.เพชรบูรณ์

นางเบ้า แสงหล้า ผ่าตัดแล้วใส่เลนส์ไม่ได้ นัดติดตามอาการ ๑ สัปดาห์ และ ๑ เดือน ได้ส่งตัวไปใส่เลนส์ที่ รพ.เพชรบูรณ์ แล้ว

๒ ผู้ป่วยตาต้อเนื้อ จำนวน ๙ คน

ผู้ป่วยตาต้อเนื้อมารับการลอกต้อเนื้อ จำนวน ๕ คน มาตามนัด ๔ คน

สรุปค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการผ่าตัดตาต้อกระจกฯ ๑๑-๑๔ พ.ย. ๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
๑	ค่าอาหารจากโครงการฯ(จนท.+ผู้ป่วย)	๑๖๗,๙๕๐
๒	ค่าจัดสถานที่พิธีเปิด + ปิด + ป้ายไวนิล	๑๕,๐๐๐
๓	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของ จนท.	๑๘๐,๙๙๐
๔	ค่าวัสดุอื่น ๆ	๑๐,๐๐๐
๕	ค่าใช้จ่ายวัสดุทางการแพทย์	๑,๑๐๘,๘๙๓
๖	ค่าการจัดซื้อยา	๑๕๒,๒๖๖.๙๑
๗	ค่าใช้จ่ายในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ	๒๑๑,๖๘๐
๘	ค่าที่พักและค่าเดินทางทีมผ่าตัด	๓๙,๗๒๐
	รวมงบประมาณที่ต้องใช้	๑,๘๘๖,๕๐๐

(หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

หมายเหตุ รายการที่ ๔ ,๕ ,๖ ,๗ ไม่ได้ตั้งเบิกเงินจากโครงการฯ

รายการที่ ๘ ทีมผ่าตัด จ่ายเอง

รายการ ๑,๒,๓ เบิกเงินจากโครงการฯ

๓๖๓,๙๔๐ บาท

รายได้ที่คาดว่าจะได้รับ

สปสช.จ่ายรายละ ๙,๘๐๐ บาท จำนวน ๒๒๑ ราย รวมเป็นเงิน ๒,๑๖๕,๘๐๐ บาท

(สิทธิ UC ๑๘๖ ราย/ อพท ๔ ราย / กรมบัญชีกลาง ๓๐ ราย / เบิกได้ ๒ ราย)

สปสช.จ่ายรายละ ๗,๘๐๐ บาท จำนวน ๑ ราย รวมเป็นเงิน ๗,๘๐๐ บาท รอสปสช.แจ้งอีกครั้งว่าทำไม่ได้เท่านี้

รวมรายได้ที่ได้รับ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๗๓,๖๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ได้รับการยืนยันจาก สปสช.แล้ว

หมายเหตุ รวมค่าเลนส์รายละ ๒,๘๐๐ บาทแล้ว

ปัญหาและอุปสรรค

- ๑ สถานที่ในการ Admit Pt เดิมเป็นห้องประชุมสี่ชมพู สีทอง และอินทผลัม แต่ปรับมาเป็นอาคาร
- ๒ ชั้น ทีมดูแลผู้ป่วยไม่มีปัญหา แต่ต้องเพิ่มทีมสนับสนุนเป็นจำนวนมาก
 - ***ในการรับ-ส่ง ผู้ป่วยจาก NCD ไป อาคาร ๒ ชั้น
 - ***พนักงานเปล ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทั้งก่อนผ่าตัด และหลังผ่าตัด
 - ***พนักงานประจำลิฟท์
 - ***พนักงานขับรถ
 - ***พนักงานประจำรถมีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายที่ตั้งไว้ในโครงการ
- ๒ จำนวนคนที่มากเกินความจำเป็น(บางคนอยากมาช่วยจริงๆ) ไม่ได้แจ้งว่าต้องให้มาช่วยงาน
- ๓ การประสานงานและการมอบหมายงานไม่ชัดเจน และขาดความเข้าใจในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะเรื่องอาหารไม่เพียงพอในบางจุด เหลือจำนวนมากในบางจุด ซึ่งเกิดจากการประสานงานที่ไม่ชัดเจนระหว่างทีม ๒ ชั้นกับห้องประชุมสี่ชมพู / และเมื่อผู้ป่วยหลังผ่าตัดกลับบ้านก่อนเที่ยงไม่ได้แจ้งฝ่ายอาหารทำให้อาหารเหลือจำนวนมาก
- ๔ ไม่มีการแจกแจงงานที่ได้รับและการปฏิบัติที่ชัดเจน ต้องเรียนรู้จากพนักงานที่ปฏิบัติ

ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในครั้งต่อไป

- ๑ การมอบหมายงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร / คำสั่ง
- ๒ กางวางแผนร่วมกันระหว่างทีมทั้งการเตรียมสถานที่ การจัดกำลังคน ขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละทีม
- ๓ ควรมีที่ปรึกษาในระหว่างการดำเนินงาน
- ๔ จากการติดตามผู้ป่วยหลังผ่าตัด จากเสียงส่วนมากต้องการให้มีโครงการนี้อีก เพราะถ้าเข้าระบบนัด รพ.เพชรบูรณ์แล้วต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก เพราะนัดหลายครั้ง รอคิวในการผ่าตัดนาน

(นายพนา พงศ์ชำนาญ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า