



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ รพร. หล่มเก่า กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ โทร ๑๕๐

ที่ พช ๐๐๓๒.๓๐๙ / ก๒ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัตินำรายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๔)

ขึ้นเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

ตามที่ งานแผนงาน ได้บันทึกข้อความรายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๔) เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนฯ นำเสนอผู้อำนวยการเพื่อทราบแล้ว นั้น

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ในแนวทางการดำเนินการของงาน ITA กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ จึงขออนุมัตินำส่งบันทึกข้อความรายงานผลฯ ดังกล่าว ให้ผู้รับผิดชอบนำขึ้นทำการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า เพื่อให้สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุมัติการนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลฯ ตามแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ต่อไป จะเป็นพระคุณ

(นายไสภณ ยวงทอง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(นางชัญภรณ์ คำคือ)

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ วิชาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

13 เม.ย. ๖๕



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ รพร. หล่มเก่า กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ โทร ๑๕๐

ที่ พช ๐๐๓๒.๓๐๙/๓๕ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๔)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

ตามที่ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ได้ขออนุมัติใช้แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๕ เป็นแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๕ ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า เพื่อใช้ในการประเมินงาน ITA ปี ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ เป็นช่วงเวลาในไตรมาสที่ ๔ ของปี ๒๕๖๕ แล้ว ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ต้องมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ เป็นรอบสุดท้ายของปี(ผลงานไตรมาส ๔) งานแผนงาน กลุ่มงานยุทธศาสตร์ จึงได้ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๕ ตั้งแต่ต้นปี จนถึงไตรมาส ๔ (ณ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕) จากผู้รับผิดชอบงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงาน ITA ของกระทรวงฯ ตามที่กำหนดไว้

ผลจากการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน พอสรุปได้ ดังนี้

- ๑) แผนงาน ที่ได้รับอนุมัติ ประจำปี ๒๕๖๕ มีทั้งสิ้น ๖๔ แผน
- ๒) ผู้รับผิดชอบ ได้มีการเขียนโครงการรองรับแผนที่ได้รับอนุมัติ จำนวน ๔๔ โครงการ(แผน) คิดเป็น ร้อยละ ๖๘.๗๕ ส่วนที่เหลือ จำนวน ๒๐ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๓๑.๒๕ ผู้รับผิดชอบไม่ได้เขียนโครงการรองรับเพื่อปฏิบัติตามแผนฯ เนื่องจากมีการกิจกรรมมากขึ้นในการร่วมมือควบคุมป้องกันโรคโควิดในภาพรวมของอำเภอ และความกังวลในการจัดกิจกรรมโครงการที่เป็นการประชุม/อบรม กลุ่มเป้าหมาย ที่อาจทำให้เกิดการระบาดของโรค
- ๓) โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน ๒๗ โครงการ (ร้อยละ ๖๑.๓๖)
- ๔) โครงการที่กำลังดำเนินการ และ โครงการที่ขอระงับ/ไม่ดำเนินการในปี นี้ และที่ขอขยายเวลาดำเนินการ รวม ๑๗ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๓๘.๖๔ ดังนี้
 - ๑) โครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๔ โครงการ
 - ๒) โครงการ/แผน ที่ขอระงับ/ไม่ดำเนินการในปี นี้ จำนวน ๑๑ โครงการ
 - ๓) โครงการที่ขออนุมัติขยายเวลาดำเนินการออกไป จำนวน ๒ โครงการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตส่งให้ผู้รับผิดชอบ นำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลฯ ตามแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ต่อไป

(นายโสภณ ยวงทอง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นาง
อนุศักดิ์
สินธุ์

(นางธัญกรณ คำคือ)

กษัตริย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

13 ก.ย. 65